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第拾玖章　中區工程處

第一節	 松山線區段標工程

松山線西起板南線／新店線共構之西門站（BL6／G13），往北經中華路、塔城街過

鄭州路，轉東接南京西路，經南京東路1、2、3、4、5段，偏向東南轉入八德路4段，至

臺鐵松山車站後站廣場附近往東延伸至尾軌止。

由西門站（G13）至松山站（G22）長約8.5公里（含尾軌），設有8個地下車站（含

西門站），松山線全線採地下型式興建。

為發揮路網運輸之效益，提供便捷的搭乘服務，捷運松山線分別與（一）捷運南港線

西門站（二）捷運淡水線中山站（三）捷運新蘆線松江南京站（四）捷運文湖線南京東路

站交會轉乘，另於松山站與臺鐵松山火車站銜接，於北門站與機場捷運線銜接，將臺北捷

運與其他軌道運輸系統串連。

松山線土建工程分為三個區段標CG590A、CG590B、CG590C分別於95年12月18

日、95年8月27日及95年8月15日開工，至101年12月31日止，CG590A區段標施工進度

為84.05%，CG590B區段標施工進度為72.22%，CG590C區段標施工進度為81.40%。

一、土建及軌道工程部分

（一）工程內容

1、CG590A區段標

（1）CG290標：G14北門站及G14北門站與G13西門站（不含）北側間隧道工程。

（2）CG291標：G16中山站、G14北門站（不含）與G16中山站間隧道工程。

（3）�CG291A標：松山線中山站捷一基地出入口A及通風井X聯合開發與捷運設施共構

工程。

（4）CG291B標：松山線中山站捷二基地出入口B聯合開發與捷運設施共構工程。

（5）CG292標：G17松江南京站及G17松江南京站與G16中山站（不含）間隧道工程。

（6）CG292B標：松山線松江南京站捷十三基地通風井Z聯合開發與捷運設施共構工程。

（7）CG591標：松山線軌道工程。

（8）IGUX01標：共同管道土建工程。

（9）IGXX01標：共同管道植栽移植工程。

（10）CG292A標：新莊線松江南京O12車站D1出入口工程。

（11）IGXX08標：臺北工場古蹟挪回工程。

（12）IGXX09標：松山線全線無線射頻識別系統工程。

2、CG590B區段標

（1）CG293標：G17松江南京站（不含）東側喇叭段至中央避車線間隧道工程。

（2）CG294標：G18南京復興站至G19台北小巨蛋站間隧道工程。

（3）IGUX02標：共管土建工程。
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（4）CG594B標：捷運植栽移植工程。

（5）IGXX02標：共管植栽移植工程。

（6）IGXX11標：中崙變電站土建工程。

（7）IGXX12標：中崙變電站水電及環控工程。

（8）IGXX13標：中崙變電站電梯電梯工程。

3、CG590C區段標

（1）CG295標：G21南京三民站及G19台北小巨蛋站（不含）至南京三民站間隧道工程。

（2）CG296標：G22松山站及尾軌段與松山站至G21南京三民站間隧道工程。

（3）IGUX03標：G19台北小巨蛋站(不含)至南京東路與塔悠路口間共同管道土建工程。

（4）CG594C標：G19台北小巨蛋站(不含)至尾軌隧道間植栽移植工程。

（5）�IGXX03標：G19台北小巨蛋站(不含)至南京東路與塔悠路口間共同管道植栽移植

工程。

（6）IGXX06標：光復南京地下道美化工程。

4、�CG294B標工程：捷運松山線G19站出入口B、捷運用電設施暨G18站出入口B/通風

井X(含連通道)等工程。

（二）工程概況

1、CG590A區段標

三站站體中之中山站及松江南京站主體結構均已完成、目前進行建築裝修、站體

回填、管線復舊及南京東西路公共環境改善作業。G14站結構體已完成目前進行A.B

出入口結構體施築及站體樓梯、隔間、裝修及共管復舊工作。在潛盾工程方面，全區

段標6條潛盾隧道及3處連絡通道於101年7月全部灌通。IGUX01子施工標共同管道工

程已完成約75.07%。聯開共構工程中捷一已完成地上二樓版及通風井結構、捷二及

捷十三則分別進行地下結構中。

CG290標北門站站體月

台層墊層鋼絲網施作

CG291標上行線潛

盾隧道

CG292標松江南

京站月台層天花

板骨架安裝

CG291B標捷2聯開共

構地下結構施作�

2、CG590B區段標

完成二車站、中央避車線及喇叭段主體結構，中央避車線至喇叭段及G18南京

復興站至G19臺北小巨蛋站潛盾隧道鑽掘、仰拱、電纜溝槽及軌床作業，G18站目前

進行出入口、通風井結構工程及站體裝修工程，BR3轉換層結構開挖作業，G19站進

行出入口、通風井結構工程及站體裝修工程；共管IGUX02標完成喇叭段至中央避線

段、G19站頂版上方主幹管作業，現階段進行G18站含轉換層區至G19站段主幹管施

工及回填作業。
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CG293標南京東路

站風管安裝施作

CG293標南京東路

站電扶梯施作

CG294標軌道層裝

修骨架及風管安裝

IGUX02標433-A單

元底版澆置完成

3、CG590C區段標

南京三民站及松山站已完成車站主體結構，目前正進行車站月台層及穿堂層之建

築裝修工程及出入口開挖支撐與結構施工；潛盾隧道及玉成橋改建部分已完成；尾軌

段目前正進行道路復舊施工；共同管道部分全長1394公尺除南京三民站上方之結構

(約200公尺)尚在施作中，其餘均已完成，目前正配合交通維持分區塊進行南京東路

4~5段兩側供給管埋設、人行道鋪設、中央分隔島及公車站台剛性路面等公共環境改

善工項。

4、�CG294B標：已完成連續壁、中間柱

及覆蓋鈑工程，目前正進行開挖支

撐施作。

二、水電環控工程部分

（一）工程內容

1、CG590A區段標

（1）�CG390A標：G14北門站、G16/R14中山站、G17/O12松江南京站、G14北門站

與G13西門站間隧道、G14-G16/R14站間隧道、G16/R14-G17/O12站間隧道之水

電環控工程。

（2）CG398D標：松山線環控監控系統工程。

（3）IGYX01標：共同管道機電工程。

（4）IGYX04標：共同管道監控系統工程。

第 拾 玖 章

CG295標南京三民站

穿堂層詢問處金屬包

板保護

CG295標軌道層藝術

牆版骨架施作

CG295標聯絡通道型

鋼內支撐施作

CG294B標中間柱施作

CG296標穿堂層混凝

土墊層施作

CG294B標連續壁施作
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2、CG590B區段標

（1）�CG390B標：G18/BR3南京復興站、G19台北小巨蛋站、G17-G18/BR3站間隧

道、G18/BR3-G19站間隧道之水電環控工程。

（2）IGYX02標：共同管道機電工程。

（3）IGXX12標：中崙地下一次配電變電所新建暨地上網球場復建水電環控工程。

（4）IGXX13標：中崙地下一次配電變電所新建暨地上網球場復建電梯工程。

3、CG590C區段標

（1）�CG390C標：G21南京三民站、G22松山站、G19-G21站間隧道、G21-G22站間隧

道、G22-尾軌段隧道，尾軌通風機房之水電環控工程。

（2）IGYX03標：共同管道機電工程。

（二）工程概況

1、CG590A區段標

（1）�CG390A水環子施工標：G14站月台層、機房層、穿堂層、通道層等水環各系

統管路配置及機房層吸音襯壁施作各系統管路配置及空調箱等設備進場安裝；

G16站月台層、機房層及穿堂層水環各系統管路配置及機房層吸音襯壁施作各系

統管路配置及空調箱、低壓配電盤等設備進場安裝；G17站月台層及穿堂層水

環各系統管路配置、佈纜及機房層吸音襯壁施作各系統管路配置及低壓配電盤

（MP）、馬達控制中心（MCC）、冰水主機等設備進場安裝，隧道段照明、排

水系統配線。

（2）�CG398D監控子施工標:G16/R14中山站、G17/O12松江南京站、G18/BR3南京復

興站、G19臺北小巨蛋站、G21南京三民站之LCR現場控制器、SCP車站控制盤

進場安裝。

（3）�共同管道：機電部分IGYX01子施工標電纜架施工IGYX04子施工標配合CG590A/

B/C區段標電纜架施工。

G14站月台層公共

區空調風管安裝

G16站電力系統鎧

裝電纜安裝作業

G17站月台層電力系

統電纜線拉線作業

監控系統支撐架施工

作業(NU13~MU14電

力管道(三民路至東興

路)
2、CG590B區段標

（1）�CG390B水環子施工標：G18站夾層機房及月台層公共區及穿堂層公共區水環各

系統配置及佈纜及機房區低壓配電盤及風機、重型風門進場安裝。G19站月台層

公共區及中間層機房及穿堂層公共區水環各系統配置及佈纜及機房區空調冰水主

機及低壓配電盤及風機、重型風門進場安裝。
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（2）IGYX02共管水環標：101A~110A、210A~225A、551E~554E電纜架施作。

（3）IGXX12水環標：已於101年8月3日完成移交台電公司接管，目前保固中。

（4）IGXX13電梯標：已於101年4月30日完成移交台電公司接管，目前保固中。

G18站低壓配電

盤進場

G18站穿堂層公

共區域機電系統

G19站月台層公

共區域機電系統

G19站穿堂層公

共區域風管系統

3、CG590C區段標

（1）�CG390C水環子施工標：G21站月台層公共區（含軌道區）及穿堂層公共區水環

各系統配置及佈纜，機房區空調冰水主機進場安裝；G22站月台層公共區（含軌

道區）及穿堂層公共區水環各系統配置，隧道段G19站至G22站消防管、排水管

施工。

（2）�IGYX03共管水環標：管道區域（含特殊部）電纜架施工，各通風口機房區風

門、風機進場安裝。

G21站穿堂層機房區

空調冰水主機安裝

G21站月台層公

共區水環各系統

配置及佈纜

G22站月台層公

共區及軌道區水

環各系統配置

隧道段G19站至

G22站消防管、

排水管施工

第二節	 臺中捷運烏日文心北屯線工程

臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線，東起北屯機廠內G0車站經松竹路二號橋

附近之G3車站，以高架型式沿松竹路西行跨越臺鐵縱貫鐵路左轉至北屯路，再沿北屯路

至文心路四段路口右轉文心路，並沿文心路行進接文心南路至文心二號橋跨越土庫排水

溝後，經中山醫院口腔醫學研究中心大樓後方空地轉到建國北路，續沿建國北路中央分

隔島跨越環中路高架橋，穿越中彰快速道路後，跨越筏子溪至G17站及尾軌為止（詳圖

1）。本計畫路線全長約16.71公里，行經區域包括臺中市北屯區、北區、西屯區、南屯

區、南區及臺中縣烏日鄉，其中高架段約15.94公里，地面段約0.77公里，土建工程分

為CCJ910、CJ920、CJ930三個區段標，共設有16個高架車站（G3~G08a，G9，G10，

G10a，G11~G16）、1個平面車站（G17）及北屯機廠內之G0平面車站，其中G9車站與

未來藍線之B4車站相交為轉換站。

第 拾 玖 章
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一、先期工程內容

（一）�CJ904A標：松竹路、北屯路、文心路一至四段、文心南路及建國路中央分隔島及各

車站出入口人行道之路樹移植。

（二）IJXX03標：臺中捷運烏日文心北屯線之施工環境監測工作。

（三）�IJXX04/IJXX05標：南起文心二號橋並沿文心路二段、三段、四段至北屯路口道路中

央受影響之排水箱涵和其他公共管線遷移工作，其中並包含文心路二段及文心南路間

污水幹管改道推進施工。

二、先期工程概況

（一）�CJ904A標：本標係移植臺中捷運綠線沿線將受施工影響之路樹，於98年10月5日開

工，並於99年7月31日竣工，遷移路樹共43種、2247棵，後續保活期已於100年10

月6屆滿並結案。

（二）�IJXX03標：本標於99年3月3日進行資格標開標，並於3月12日進行評選作業，99年

3月18日決標，並於同年4月1日開工。為落實環境影響說明書中對環境保護之承諾，

自99年4月起配合工程進度執行施工期間環境監測工作，藉由掌握工程對環境之影

響，適時採取減輕對策以降低對周遭環境衝擊，目前皆按季完成環境監測成果報告並

陳送相關環保主管機關備查。

（三）�IJXX04/IJXX05標：本標於100

年8月4日決標，並於100年8月

19日NTP，工期為454日曆天，

預定於101年11月17日完工。

本標目前已全面展開各路段之排

水箱涵及管涵改道施工，污水推

管工程亦於100年11月起進場施

作，除新增之建國路∮1200mm

排水管及大忠南街口∮1350mm污水推管兩項工程外，於101年11月17日完工。

三、土建及軌道工程部分

（一）工程內容

1、CJ910區段標

（1）CJ910A標：烏日文心北屯線北屯機廠、G0站土建工程。

（2）CJ914A標：烏日文心北屯線北屯機廠、G0站水電環控工程。

（3）CJ901標：烏日文心北屯線軌道工程。

2、CJ920區段標

（1）CJ920A標：烏日文心北屯線G3站至G9站土建工程。

（2）CJ924A標：烏日文心北屯線G3站至G9站水電環控及全線環控監控系統區段標工程。

IJXX04標文心路

一段排水箱涵施工

IJXX05標文心

路三段路面復舊
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3、CJ930區段標

（1）CJ930A標：烏日文心北屯線G10至G17站土建工程。

（2）CJ934A標：烏日文心北屯線G10至G17站水電環控工程。

（3）CJ906A標：烏日文心北屯線電梯/電扶梯工程。

（二）�工程概況：烏日文心北屯線CCJ910、CJ920、CJ930三個區段標，目前CJ910標及

CJ930標分別於101年11月30日及101年12月25日決標，CJ920標準備招標及前置作

業辦理中。

第三節	 軌道工程

本處目前負責之軌道工程標案包括新莊線CK571標、松山線CG591標、信義線

CR581標、環狀線CF611標及土城線延伸頂埔段CD511A標共計5個施工標，其中信義線

將依核定時程於102年4月25日完工，另新莊線CK571標新莊機廠軌道工程預定104年6月

進場施工外，本標新莊線市區段（O13忠孝新生站至O08大橋頭站）、新莊線新北市區段

（O59迴龍站至過河段道岔VB）、新莊線市區段（O13忠孝新生站至O15古亭站）軌道工

程均已竣工。

各線工程均包含軌道系統之設計、所有軌道與導電軌材料之供應、安裝及其備品提供

等，並配合土建、水環及機電標工程完成相關界面協調及測試等作業及皆納入之浮動式道

床，可有效減少列車行駛之噪音及振動。

一、工程內容

（一）�新莊線CK571軌道標：本標工程係含第三軌系統之新莊全線及新莊機廠，為新莊線

CL700S機電系統標工程之子施工標，工程內容包括主線上、下行軌道約43公里之地

下段無道碴道床與浮動式道床軌道，及新莊機廠約9公里之平面段道碴道床軌道。

（二）�松山線CG591軌道標：為松山線CG590A區段標之子施工標，全線包括主線段上、下

行各約8公里之地下段無道碴道床軌道、浮動式道床軌道及高隔振無道碴軌道，及新

店機廠為松山線預留之三股道碴道床軌道駐車線。

（三）�信義線CR581軌道標：為信義線CR580B區段標之子施工標，全線包括主線段上、下

行各約6.3公里之地下段無道碴道床軌道、浮動式道床軌道及高隔振無道碴軌道。

（四）�環狀線CF611軌道標：為臺北捷運環狀線第一階段軌道標工程，其路線自新店大坪林

站起，以地下方式沿新店民權路過中正路後出土，再以高架方式跨越新店溪後，沿景

平路、中山路、板南路經板橋火車站、文化路、民生路、跨越大漢溪、經新莊思源路

至五工路。全線15.4公里（地下段1.2公里、高架段14.2公里）共14車站（地下1站，

高架13站）及機廠1座，該路線銜接捷運新店線、中和線、板橋土城線、新莊線、機

場線、規劃中之安坑線、南北線及萬大線。

（五）�土城線延伸頂埔段CD511A標軌道標：為土城線延伸，頂埔段全線軌道工程（含導電

軌系統），總施做進行約4.6km，無道碴道床軌道（DFF）施作約3.496km，浮動式

道床軌道施作（FST）約0.365km。

第 拾 玖 章
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二、工程概況

（一）�新莊線軌道標：本標工程

於92年12月15日開工，因

新莊機廠標為樂生療養院

案重新發包致展延工期，

工程計分四階段完工，第

一 階 段 為 忠 孝 新 生 站

（O13）至過河段道岔

VB，於99年4月30日完

成，第二階段為過河段道岔VB至迴龍站（O59），於100年1月30日完成，第三階段

工程已於100年9月17日完成，除新莊機廠標軌道工程外，其餘均已完成驗收、移交

作業並營運通車。

（二）�松山線軌道標：工程於95

年12月18日開工，本標工

程軌床部份已全部完成，

北門站以東工區已提供系

統標進場施工，目前正辦

理松山站浮動式道床軌道

橫渡線道岔頂昇，及新店

機廠三股駐車軌之施工作

業。

（三）�信義線軌道標：於94年7

月1日開工，本標軌道部

分除磨軌作業外已全部完

成，工區已交由系統標進

場施工。

（四）�環狀線CF611軌道標：於

98年4月7日開工，100年

12月完成概念設計，目前

正辦理與土建標細部設計顧問及土建廠商界面協調、契約技術文件審查作業。

（五）�土城線延伸頂埔段CD511A軌道標：於98年12月31日開工，目前正辦理契約技術文

件及施工材料等審查作業。

第四節	 代辦市政建設工程

一、工程內容

（一）�CG294A標：臺北市政府警察局松山分局、捷運局工程處辦公大樓及松山線捷運設施

等共構新建工程。

忠孝新生站橫渡線特殊軌

安裝

新莊線新北市段浮動式道

床軌道安裝

松山線浮動式道床軌道 松山線高隔振道床軌道

信義線浮動式道床軌道特

殊軌岔心

信義線一般段浮動式道床

軌道
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本工程主要作為警察局松

山分局及捷運局工程處之辦公

大樓，並與捷運「台北小巨蛋

站」出入口C共構。主要特色

除外型簡潔明亮外，更取得綠

建築標章並藉由自然風獲得再

生能源之建築。本標於99年

12月1日開工，完工期限為

102年7月26日，目前正進行

結構體及水電施作。

（二）IGXX19標：臺北市政府警察局松山分局大樓水電消防空調電梯新建工程

本工程為臺北市政府警察

局松山分局新建大樓之衛生給

排水設備、消防設備、電氣設

備、弱電設備、監視設備、門

禁設備、中央監控設備、會議

室音響設備、空調設備與無障

礙客用電梯等工程。本標於

101年2月24日開工，完工期

限為102年7月26日，目前進

行水環管線預埋作業。

（三）�IZXX05標：101年度專案路

面更新工程（第7-2標）

本工程於101年7月27日

開工，施作路段為：八德路4

段（光復北路至塔悠路），共

計約1,164公尺，於101年11

月3日完工。

（四）IZXX06標：101年度專案路面更新工程（第7-1標）

本工程於101年7月31日

開工，施作路段為：中華路1

段（開封街至桂林路口）及

光復南路（忠孝東路至仁愛

路口），共計約1,320公尺，

於101年11月27日完工。

IGXX19標EMT預埋管

施作

IGXX19標排水系統

CIP預埋管

IZXX05標八德路4段

基隆交叉口路面刨除

IZXX05標八德路4段

路面鋪設及標線繪製

IZXX06標中華路1段

路面鋪設完成

IZXX06標光復南路

(仁愛路四段至忠孝東

路四段)路面鋪設完成

二、工程概況

（一）�新莊線軌道標：本標工程

於92年12月15日開工，因

新莊機廠標為樂生療養院

案重新發包致展延工期，

工程計分四階段完工，第

一 階 段 為 忠 孝 新 生 站

（O13）至過河段道岔

VB，於99年4月30日完

成，第二階段為過河段道岔VB至迴龍站（O59），於100年1月30日完成，第三階段

工程已於100年9月17日完成，除新莊機廠標軌道工程外，其餘均已完成驗收、移交

作業並營運通車。

（二）�松山線軌道標：工程於95

年12月18日開工，本標工

程軌床部份已全部完成，

北門站以東工區已提供系

統標進場施工，目前正辦

理松山站浮動式道床軌道

橫渡線道岔頂昇，及新店

機廠三股駐車軌之施工作

業。

（三）�信義線軌道標：於94年7

月1日開工，本標軌道部

分除磨軌作業外已全部完

成，工區已交由系統標進

場施工。

（四）�環狀線CF611軌道標：於

98年4月7日開工，100年

12月完成概念設計，目前

正辦理與土建標細部設計顧問及土建廠商界面協調、契約技術文件審查作業。

（五）�土城線延伸頂埔段CD511A軌道標：於98年12月31日開工，目前正辦理契約技術文

件及施工材料等審查作業。

第四節	 代辦市政建設工程

一、工程內容

（一）�CG294A標：臺北市政府警察局松山分局、捷運局工程處辦公大樓及松山線捷運設施

等共構新建工程。

松山分局及捷運工程局

中區工程處辦公大樓

CG294A標結構體

施作
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